



Музей культуры г. Мончегорск
Музей истории города Мончегорска
Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории города Мончегорска»
И.А. Сорокина

утв. приказом от «02» апреля 2021 №17 о/д

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальной бюджетной организации культуры «Музей истории города Мончегорска» на 2021-2022 гг.

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
Доступность услуг для инвалидов					
1. Недостаточное оборудование территории, прилегающей к организации и ее помещений с учетом доступности для инвалидов	1. Приобретение перекатных пандусов для входной группы здания Музея	IV кв. 2021 года	Сорокина И.А., директор		
	2. Приобретение комплекта табличек с дублированием информации рельефно-точечным шрифтом Брайля для установки в местах оказания услуг	IV кв. 2021 года	Сорокина И.А., директор		
	3. Корректировка ранее составленной сметы для приобретения тактильной мембранной, индукционной системы для посетителей - инвалидов по слуху, специализированного оборудования для маломобильных посетителей.	III кв. 2021 года	Сорокина И.А., директор		

	системы вызова персонала для санитарного помещения здания			
	4. Приобретение индукционной системы для посетителей - инвалидов по слуху	IV кв. 2022 года	Сорокина И.А., директор	
	5. Приобретение специализированного оборудования для маломобильных посетителей для санитарного помещения здания	IV кв. 2022 года	Сорокина И.А., директор	
	6. Приобретение информационной тактильной мемосхемы	IV кв. 2022 года	Сорокина И.А., директор	
	7. Приобретение системы вызова персонала для санитарного помещения здания	IV кв. 2022 года	Сорокина И.А., директор	
8. Подготовка ПСД для выполнения ремонта в санитарном помещении здания	III кв. 2022 года	Сорокина И.А., директор		